

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559

หน่วยงาน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรม/จังหวัด กรุงเทพมหานคร กระทรวงการคลัง

ลำดับที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
	งาน/ โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี2558 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2558 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	งานอาคาร สถานที่	ปูพื้นกระเบื้องยาง และ พื้นอีพ็อกซี่ และติดตั้ง เคาน์เตอร์อ่างล้างจานพร้อมตู้ เก็บของภายในห้องเตรียมอาหาร	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	11/58	12/58	9/59 6/59	5.609		
2	งานทำรูปเล่ม	ซื้อเครื่องตัดอัตโนมัติหน้ากว้าง ไม่น้อยกว่า 53 นิ้ว	2 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	1/59	5/59	7/59	7.2		
3	กองประชาสัมพันธ์	เลนส์กล้องถ่ายภาพนิ่ง Autofocus 24-70 mm.f/2.8 Autofocus 17-55 mm.f/2.8	2 ตัว	/	/	/	/	/	/	/	/	9/58	11/58	12/58	0.12		
4	งานจำหน่าย สลาก 5	เครื่องรูดกึ่งอัตโนมัติ 2 เครื่อง	2 เครื่อง	/	/	/	/	/	/	/	/	8/58	9/58	10/58	0.12		
5	งานอาคาร สถานที่	ตู้น้ำเย็นพร้อมติดตั้ง		/	/	/	/	/	/	/	/	1/59	3/59	5/59	0.509		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งาน ที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี2558 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2558 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
6	สำนักการพิมพ์	โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ เสื่อมสภาพของระบบพิมพ์ ข้อมูลแปรเปลี่ยนได้ (INK-JET) และระบบจ่ายรางวัล (จิวรินทร์)		/	/			*	/			-	5/59	9/59	55		*วิธีพิเศษ/ หรือ หน่วยงาน กำหนดTOR
7	กลุ่มงาน ออกแบบ	โครงการยกระดับการจัดการสี ในกระบวนการพิมพ์ Colour Management System (CMS) โปรแกรมการจัดการสี (CMS) พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและควบคุม	1 โครงการ	/	/			/	/			1/59	3/59	9/59	4.8		
8	สำนักงาน สลากกินแบ่ง รัฐบาล	ค่าติดตั้งภายในอาคาร สำนักงานฯ สนามบินน้ำ	1 โครงการ	/	/			/	/			12/58	1/59	6/59	15.402		
9	สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ	โครงการจัดหาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง	1 โครงการ	/	/			/	/			5/58	9/58	12/58	41.803		

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)					ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งาน ที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี2558 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2558 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
10	สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ	โครงการพัฒนาระบบตัวแทน จำหน่ายแบบครบวงจร (วงเงิน งบประมาณ 4,180,000.00 บาท เบิกจ่ายในปี 2558 จำนวน 1,254,000.00 บาท เบิกจ่ายในปี 2559 จำนวน 2,926,000.00 บาท)	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	2/58	4/58	3/59	4.18			
11	สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ	โครงการปรับปรุงระบบสาร บรรณและระบบจัดเก็บเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	-	9/58	8/59	2.12		วิธีพิเศษ	
12	สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ	โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์จัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบองค์รวม (Integration Management System)	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	7/58	9/58	11/58	0.652			
13	สำนัก เทคโนโลยี สารสนเทศ	โครงการจัดซื้อระบบควบคุมสิทธิ ในการเข้าถึงอุปกรณ์และระบบ สารสนเทศ (Privilege Account Management)	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	7/58	9/58	1/59	6.625			

ลำดับที่	แผนงาน งาน/ โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ลักษณะงาน (/)		วิธีการ (/)				ออกแบบหรือ กำหนด คุณลักษณะ เฉพาะแล้ว		แผนปฏิบัติการ			แผนการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วย นับ)	งาน ต่อเนื่อง ที่ผูกพัน งบประมาณ ปีต่อไป	งานที่เสร็จ ภายใน ปี 2558	จัดซื้อ	จัดจ้าง	สอบ ราคา	ประกวด ราคา	มี (/)	ไม่มี (/)	ประกาศ สอบราคา/ ประกวด ราคา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะลง นามในสัญญา (เดือน/ปี)	คาดว่าจะมีการ ส่งมอบ ปี2558 (เดือน/ปี)	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติในปี 2558 (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(7)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
14	อาคารสถานที่	จ้างเหมาชุดดูดควันสแตนเลส Hood Stainless พร้อมติดตั้ง	8 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	5/58	9/58	1/59	0.195		
15	งานพัสดุ	ตู้เก็บของเหลวไวไฟ	1 ตู้	/	/	/	/	/	/	/	/	11/58	12/58	7/59	0.181		
16	กองประชาสัมพันธ์	คอมพิวเตอร์ Macintosh พร้อมซอฟต์แวร์	1 ชุด	/	/	/	/	/	/	/	/	12/58	1/59	3/59	0.143		รอ หน่วยงาน กำหนด TOR
17	กลุ่มงาน บริหาร สินทรัพย์	ตู้เอกสารเตี้ย และตู้เอกสารสูง	1 โครงการ	/	/	/	/	/	/	/	/	5/58	9/58	11/58	0.989		